

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น การเชื่อมโยงกับ ความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลตำบลตลาดได้จัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลตลาดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลตลาด



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง	1
นิยามศัพท์	
หลักแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทของการบริหารความเสี่ยง	
การค้นหาความเสี่ยง	
การประเมินความเสี่ยง	
การประเมินระดับความเสี่ยง	
การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง	
ส่วนที่ 2 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลลาด	17
แบบ บส 1 การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	
แบบ บส 2 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	
แบบ บส 3 รายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	



ส่วนที่ 1

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- ☒ นิยาม
- ☒ หลักแนวคิดการบริหารความเสี่ยง
- ☒ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ ประเภทของการบริหารความเสี่ยง
- ☒ การค้นหาความเสี่ยง
- ☒ การประเมินความเสี่ยง
- ☒ การประเมินระดับความเสี่ยง
- ☒ การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การสูญเสียจากเหตุ การณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุสาเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกขององค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้น

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการค้นหาเพื่อระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ จัดลำดับ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อองค์กร เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการผู้บริหารต้องได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในภายนอก โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย กิจกรรม เพื่อบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยงขององค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์สามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ เพื่อให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือ มีกระทบกับองค์กรอย่างไร โดยผู้บริหารควรต้องพิจารณา 3 สิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ หมายถึงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

ความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว

5. การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการดังนี้

การหลีกเลี่ยง หมายถึงการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ หมายถึงการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง

การลด หมายถึงการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

7. สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้ 2 ลักษณะ

- การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือการสร้างประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างภาพพจน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย
3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้นอย่างไรก็ตามในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุน เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากนอกเหนือจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับ ความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลลาด โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง


1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง
3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลรวมถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณ์อย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง



การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินการอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงองค์กร ทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยงองค์กรต้องดำเนินการทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่ต้องกรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือ กำหนดไว้ไม่ชัดเจนการค้นหาค่าความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจ ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาค่าความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาค่าความเสี่ยงและระบุสาเหตุ ต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กร ซึ่งการค้นหาค่าความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ 2 ประเภท

14.1. การค้นหาค่าความเสี่ยงเชิงรับ สามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้

14.2. การค้นหาค่าความเสี่ยงเชิงรุก สามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาและระบุสาเหตุความเสี่ยงมี 8 วิธี ดังนี้

14.2.1 **การระดมสมอง (Brainstorming)** หมายถึง การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานมากที่สุด หรือเป็นเจ้าของความเสี่ยง เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยการจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

14.2.2 **การสัมภาษณ์ (Interviews)** หมายถึง การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

14.2.3 **การใช้แบบสอบถาม** หมายถึง การกรอกข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

14.2.4 **การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops)** หรือการจัดทำ Workshop หมายถึง วิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม

14.2.5 **การจัดทำ Benchmark** หมายถึง การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

14.2.6 **การตรวจสอบ (Auditing)** หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร

14.2.7 **การใช้ Check Lists** หมายถึง การตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรมีอยู่

14.2.8 **การสืบสวน (Incident investigation)** หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าว สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้ 2 ปัจจัย

14.2.8.1 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

14.2.8.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และควรต้องรับดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับได้ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับของความเสี่ยง โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. **การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูง มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมากตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่มีน้อยมาก

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบจากนั้น ทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน


การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk)

หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรง หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กร ต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการ ประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผล จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดัง ตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง





ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

☒ สรุปผลการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. 2568

☒ แบบ บส 1

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

☒ แบบ บส 2

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

☒ แบบ บส 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

☒ แบบ บส 4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☒ แบบ บส 5

รายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

**การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลาด ประจําปี พ.ศ. 2568 มีทั้งสิ้น 48 โครงการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 25 โครงการและโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ 23 รายการ**

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด มีความเสี่ยง จำนวน 11 โครงการ มีความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ำทั้งหมด			
1. โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ต่ำ	ประชาชนได้รับความรู้ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	-
2. โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สิรินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2568	ต่ำ	ประชาชนได้รับความรู้ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	-
3. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	ต่ำ	ไม่สามารถคาดการณ์จำนวน เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้	-
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	กลุ่มเป้าหมายมีภาระหน้าที่ งานไม่ตรงกัน	-
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน	ต่ำ	วิทยากรไม่สามารถมาตาม กำหนดได้เนื่องจากมีภารกิจ มาก	-
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดู งานสำหรับผู้สูงอายุ	ต่ำ	เส้นทางสถานที่ไม่คุ้นเคย ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง	-
7. โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ต่ำ	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกี่ยวข้อง	-
8. โครงการซ่อมแซมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ต่ำ	ไม่ปฏิบัติตามแบบทฤษฎีการ ฝึกปฏิบัติ	-

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568	ต่ำ	1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. ยานพาหนะไม่พร้อมใช้ 3. สภาพแวดล้อมในพื้นที่อาจเกิดอากาศแปรปรวน 4.สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนไม่ปลอดภัยใกล้ถนน	-
10. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568	ต่ำ	1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. ยานพาหนะไม่พร้อมใช้ 3. สภาพแวดล้อมในพื้นที่อาจเกิดอากาศแปรปรวน 4.สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชนไม่ปลอดภัยใกล้ถนน	-
11. โครงการอบรมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	ต่ำ	ไม่ปฏิบัติตามแบบทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ	-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง จำนวน 6 โครงการ ความเสี่ยงสูง 2 โครงการ ความเสี่ยงต่ำ 4 โครงการ			
12.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สูง	1.จัดหาวัคซีนล่าช้า 2.การให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3.เจ้าของสุนัขและแมวขาดความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีน 4.ระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	1. จัดอบรมให้มืออาสาสมัครปศุสัตว์เพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่ให้สามารถฉีดวัคซีนโดยมีใบมอบหมายจากสัตว์แพทย์อย่างถูกต้อง 2. วางแผนดำเนินโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อให้สามารถจัดซื้อได้ทันตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม 3. จัดทำเอกสาร/แผ่นพับให้ความรู้ประชาชน
13. โครงการตลาดนัดชุมชน "ตลาดสีเขียว"	ต่ำ	1. งบประมาณไม่เพียงพอ 2. จำกัดด้วยวงเงินงบประมาณ	-

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
14. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล	ต่ำ	1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมีข้อจำกัดเฉพาะผู้นำชุมชน 3. ไม่มีต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดตั้งสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิก	-
15. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สูง	1. ประชาชนขาดความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. ข้อจำกัดด้วยงบประมาณ	1. จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ มี.ค.-พ.ค. ประชาชนในการควบคุมกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 2. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย 3. พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อเป็นการป้องกันยุงดื้อยา/สารเคมี และลดความเสี่ยงของพนักงานในการรับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 4. ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นให้มีความพร้อมสามารถออกพ่นกำจัดยุงกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ทันที ป้องกันการระบาดซ้ำ
16. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน	ต่ำ	ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำชุมชนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย	-
17. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ต่ำ	1. จำกัดวงเงินงบประมาณ 2. ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย	-

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา มีความเสี่ยง จำนวน 12 โครงการ ความเสี่ยงสูง จำนวน 3 โครงการ ความเสี่ยงต่ำ จำนวน 8 โครงการ			
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด (1) ค่าอาหารกลางวัน	สูง	1.จำนวนเด็กนักเรียนไม่เป็นปัจจุบัน	1.ยึดฐานข้อมูลจากระบบ LEC 2.ทำการปรับปรุงจำนวนเด็กนักเรียนให้ตรงกับระบบ LEC
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 5 รายการ 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ต่ำ	1.จำนวนเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-
20. โครงการการถ่ายโอนบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) 1.อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง	สูง	1.จำนวนนักเรียนที่เทศบาลคำนวณเงินให้ทางโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 2.มีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า	1.ใช้ข้อมูลจากระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวงถามการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
21. โครงการการถ่ายโอนบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) 1.อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต่ำ	1. จำนวนเด็กไม่เป็นปัจจุบัน	-
22. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. ค่าอาหารกลางวัน	สูง	1.จำนวนนักเรียนที่เทศบาลคำนวณเงินให้ทางโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 2.มีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า	1.ใช้ข้อมูลจากระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวงถามการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
23. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ต่ำ	1.จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	-

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
24. โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี เทศบาลตำบลลาด	สูง	1.เอกสารประกอบการดำเนินงานตามโครงการฯไม่ครบถ้วน 2.มีการนำนักกีฬานอกพื้นที่เข้ามาแข่งขัน 3.ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันยาวนานเกินไป 4.งบประมาณไม่เพียงพอ	1.ลดระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 2.กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารให้เด็ดขาดหากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ทำการแข่งขันในประเภทกีฬานั้น 3.กำหนดให้นักกีฬาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90วันก่อนการจัดโครงการฯ 4.ขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม
25. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	ต่ำ	1.อายุการใช้งานของอุปกรณ์กีฬาบางชนิดไม่คงทน	-
26. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ต่ำ	1.ประเภทกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันน้อย	-
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ต่ำ	1.เทศบาลไม่มีพื้นที่ในการจัดโครงการ	-
28. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	ต่ำ	1.ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นเกินไป	-
29. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	ต่ำ	1.กิจกรรมที่จัดใช้เวลานาน อาจทำให้ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมเหนื่อยล้า	-

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
กองช่าง มีความเสี่ยง จำนวน 19 โครงการ ความเสี่ยงสูงทั้งหมด			
30. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสวนเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง 31. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 3 ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง 32. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยบุญแต่ง ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ 33. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยปุตาสามัคคี 3/1 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา (ทางเข้า บ้านพื้วช้างหมู่บ้านรักเกตุ) 34. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนตลาดราษฎร์สามัคคี ซอยการ เกตุ ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้าน ตลาด 35. โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม้า –สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (หน้าหอชมเดือน) 36. โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยโนนพื้แก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ 37. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนา ชุมชนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ 38. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปุตาสามัคคี 3 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา 39. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 9 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายสอน)	สูง	ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้ เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจาก แบบรูปรายการและราย ละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนิน การก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูป รายการงานก่อสร้างระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับราย ละเอียดของงานและแบบรูป รายการกับผู้รับจ้างหลังจากที่ ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอ รายงานการก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้ง ระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทันที

ชื่อโครงการ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง
40. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 4/1 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายหล่อน) 41. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคกตลาด 2 ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอมใจ) 42. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคกตลาด 5/1 ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล) 43. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมือนฝัน-เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ 44. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมือนฝัน-เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ 45. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมีสุข 7/1 ชุมชนประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบุ (ซอยบ้านนางเทศ) 46. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอรุณสวัสดิ์ ชุมชนกระดอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระดอด 47. โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเดิมสุข ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา 48. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านบุ – ลองตอง (ช่วงคาร์แคร์ ถึงทางเข้าศาลาปากทางเข้าบ้านหนองตะคลอง) ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง	สูง	ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้างหลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที

ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป-001	พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน	250,000.-	1.เพื่ออบรมให้ความรู้ใน การเตรียมความพร้อมด้าน บทบาท หน้าที่และภารกิจ ของการพัฒนาแบบ พึ่งตนเองให้กับกรรมการ ชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพใน ตนเอง มีทัศนคติที่ดี ดำเนินการพัฒนาชุมชน อย่างถูกต้อง 2.เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ มีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร 3.เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาส ในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็น เกิดความร่วมมือ ด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็น การพัฒนาศักยภาพของ เครือข่ายชุมชน	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี ความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	1. กลุ่มเป้าหมายได้ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ ให้มีความ ชำนาญ และเกิดการเรียนรู้ ที่จะพัฒนางานมากยิ่งขึ้น 2. สามารถยกระดับการ ทำงานของคณะกรรมการ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-001	โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน	1.เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ เตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่และภารกิจของการ พัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับ กรรมการชุมชนเป็นผู้มี ศักยภาพในตนเอง มีทัศนคติที่ ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่าง ถูกต้อง 2.เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชนให้ เข้ามามีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร 3.เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสใน การระดมความคิดแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็น เกิดความ ร่วมมือด้วยความสมัครใจ เพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพของ เครือข่ายชุมชน	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	วิทยาการ ไม่สามารถมา ตามกำหนด การได้ เนื่องจากมี ภารกิจมาก	○ (ด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ไม่มีมาตรการ

หน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป-002	พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานสำหรับ ผู้สูงอายุ	130,000.-	1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ได้มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้สูงอายุ สร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุขอย่างยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เป็นแกนนำในการจรรโลง พระพุทธศาสนา และเป็น แกนนำในการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แก่บุตรหลานและคนใน ชุมชน 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชน เพื่อก้าว สู่สังคมคุณภาพ	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	1. สามารถเสริมสร้างให้ ผู้สูงอายุได้มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้สูงอายุ สร้าง ความสามัคคี ความ ปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน 2. สามารถส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุเป็นแกนนำในการ จรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นแกนนำในการสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามแก่บุตรหลานและคน ในชุมชน 3. สามารถเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมคุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-002	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ	1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้ มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้สูงอายุ สร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ใน กลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น แกนนำในการจรรโลง พระพุทธศาสนา และเป็นแกน นำในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามแก่บุตรหลาน และคนในชุมชน 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคม คุณภาพ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เส้นทางสถานที่ ไม่คุ้นเคย ทำให้ เกิดความล่าช้า ในการเดินทาง	○ (ด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ไม่มีมาตรการ

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป003	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000.-	เพื่อให้เหล่า ข้าราชการและ ประชาชนร่วม แสดงความ จงรักภักดี	จัดกิจกรรมวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษาพระ ปรเมนท รามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว	เหล่าข้าราชการและ ประชาชนมีโอกาสร่วม แสดงความจงรักภักดี

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป 003	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อให้เหล่าข้าราชการ และประชาชนร่วม แสดงความจงรักภักดี	งานบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด	ประชาชน ได้รับความรู้ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	○ (ด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ไม่มี มาตรการ

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป004	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000.-	เพื่อให้เหล่า ข้าราชการและ ประชาชนร่วม แสดงความ จงรักภักดี	จัดกิจกรรมวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง	เหล่าข้าราชการและ ประชาชนมีโอกาสร่วม แสดงความจงรักภักดี

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป 004	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปี หลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อให้เหล่าข้าราชการ และประชาชนร่วม แสดงความจงรักภักดี	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด	ประชาชนได้รับ ความรู้ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	○ (ด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4	ไม่มี มาตรการ

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป 005	ด้านการกระจายอำนาจ ตามนโยบายของรัฐบาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568	20,000.- (ใช้จริง ๗,๓๓๒.-)	1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256๘ 2. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 3. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี สำนึก ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) 4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร. และประชาชนในชุมชน	ร้อยละ 90 เปอร์เซนต์ ของ ผู้ เข้า ร่ว ม โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	1. บริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาด้วยความ ปลอดภัย 2. ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและ จำนวนผู้บาดเจ็บ ระหว่าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง 4 มกราคม 2568 ไม่ให้เกิด ช่วงระยะเวลาเดียวกันของ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยงโดย ยอมรับความ เสี่ยง
สป-005	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568	1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 2. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 3. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี สำนึก ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) 4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร. และประชาชนในชุมชน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	1. ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2. ยานพาหนะ ไม่พร้อมใช้ 3. สภาพแวดล้อม ในพื้นที่ อาจเกิดอากาศ แปรปรวน 4.สถานที่ตั้งจุด บริการ ประชาชนไม่ ปลอดภัยใกล้ ถนน	○	2	2	4	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป- 006	ด้านการกระจายอำนาจ ตามนโยบายของรัฐบาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568	20,000.- (ใช้จริง 5,๘๓๒.-)	1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 2. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 3. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี สำนึก ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) 4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร. และประชาชนในชุมชน	ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	1. บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ เส้นทางสัญจรไปมาด้วย ความปลอดภัย 2. ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและ จำนวนผู้บาดเจ็บ ระหว่าง วันที่ 11 - 17 เมษายน 2568 ไม่ให้เกินช่วง ระยะเวลาเดียวกันของ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง โดย ยอมรับ ความเสี่ยง
สป006	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2568	1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 2. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 3. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี สำนึก ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) 4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร. และประชาชนในชุมชน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๑. ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร 2. ยานพาหนะ ไม่พร้อมใช้ 3. สภาพแวดล้อมในพื้น ที่อาจเกิดอากาศ แปรปรวน 4.สถานที่ตั้งจุด บริการ ประชาชนไม่ ปลอดภัยใกล้ ถนน	๐	2	2	4	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป 007	ด้านการกระจายอำนาจ ตามนโยบายของรัฐบาล	โครงการอบรมการระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	40,000.-	1. เพื่อให้บุคลากรทางการ ศึกษา ครู และนักเรียน ในชุมชน ได้รับความรู้ และมีความสามารถ ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินใน โรงเรียนของตนเอง และเพื่อ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน อัคคีภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่ อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจ ในการป้องกันและระงับภัย แก่ท้องถิ่น	ร้อยละ 90 เปอร์เซนต์ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ (ประชากรผู้พัฒนา) จำนวน 100 คน

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง โดย ยอมรับ ความเสี่ยง
สป007	โครงการอบรมการ ระงับอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟใน สถานศึกษา	1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ในชุมชนได้รับ ความรู้ และมีความสามารถ ใน การรับมือกับเหตุฉุกเฉินใน โรงเรียนของตนเอง และเพื่อ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน อัคคีภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะ มีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและ สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจ ในการป้องกันและระงับภัย แก่ท้องถิ่น	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ไม่ปฏิบัติตาม แบบทฤษฎีการ ฝึกปฏิบัติ	○	2	2	4	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป 008	ด้านการกระจายอำนาจ ตามนโยบายของรัฐบาล	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือ พื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	50,000.-	1. เพื่อให้ความช่วยเหลือเี่ยวยา และฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณภัย 2. เพื่อให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙0 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ประสบปัญหาได้ ได้รับความเดือดร้อนด้าน สาธารณภัย มีความพึง พอใจต่อภาพรวมของ โครงการ	ประชาชนในเขตตำบลลาด ที่ประสบปัญหาได้รับความ เดือดร้อนด้านสาธารณภัย

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง โดย ยอมรับ ความเสี่ยง
สป008	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิด สาธารณภัย	1. เพื่อให้ความช่วยเหลือเฝ้าระวัง และฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อนจากสาธารณภัย 2. เพื่อให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง.	0	2	2	4	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป. 010	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	300,000.-	1) เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตแก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจน พนักงานทั่วไป 2) เพื่อให้คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ ฝ่ายประจำลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้าระวัง การทุจริต และร่วมกัน ต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของ โครงการ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง (บาท)	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) × (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. 010	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สุจริต	1) เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตแก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจน พนักงานทั่วไป 2) เพื่อให้คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ ฝ่ายประจำลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้าระวัง การทุจริต และร่วมกัน ต่อต้านการทุจริต	สำนักปลัด	ไม่สามารถคาดการณ์ จำนวนเป้าหมายที่จะเข้า ร่วมโครงการได้	0 (ด้านการดำเนินงาน)	2	1	2	ลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
สป 0011	ด้านการกระจายอำนาจ ตามนโยบายของรัฐบาล	โครงการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	60,000.-	1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ และมีความสามารถ ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินใน ครัวเรือนของตนเอง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความ สูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๘0 เปอร์เซนต์ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ ภาพรวมของโครงการ	ประชาชนในเขตตำบลตลาด

ชื่อหน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาด (1)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9) X (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง โดย ยอมรับ ความเสี่ยง
สป 0011	โครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ และมีความสามารถ ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินใน ครัวเรือนของตนเอง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ไม่ปฏิบัติตาม แบบทฤษฎีการ ฝึกปฏิบัติ	0	2	2	4	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ.001	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ตลาด (1) ค่าอาหารกลางวัน	502,800.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลตลาด จำนวน 1 ปี	เด็กปฐมวัย 2 - 5 ปี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตลาด มีอาหาร รับประทาน ตลอดปี	เด็กปฐมวัยได้บริโภค อาหารกลางวันอย่าง เพียงพอและมีคุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 001	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลาด (1). ค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ จ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย 2 - 5 ปี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ลาด จำนวน 1 ปี	กองการศึกษา	1. จำนวนเด็กไม่เป็น ปัจจุบัน	○	3	4	12	ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	(8) วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
กศ 001	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด 1. ค่าอาหารกลางวัน	1.จำนวนเด็ก นักเรียนไม่เป็น ปัจจุบัน	ควบคุมความ เสี่ยง	กองการศึกษา	1.ยึดฐานข้อมูลจาก LEC 2.ทำการปรับปรุงจำนวน เด็กนักเรียนให้ตรงกับ ระบบ LEC	เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาดได้ มีอาหารรับประทาน ตลอดปี	ต.ค.67 -ก.ย.68	รอบ 3 เดือน

แบบ บส.-4

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ 001	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลาด 1. ค่าอาหารกลางวัน	1.ยึดฐานข้อมูลจาก ระบบ LEC 2.ทำการปรับปรุง จำนวนเด็กนักเรียน ให้ตรงกับระบบ LEC	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	ข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของ ปี	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ 001	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลตลาด (1) ค่าอาหาร กลางวัน	1.จำนวน เด็ก นักเรียนไม่ เป็นปัจจุบัน	3	4	12	1.ยึดฐานข้อมูล จากระบบLEC. 2.ทำการ ปรับปรุงจำนวน เด็กนักเรียนให้ ตรงกับระบบ LEC	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	3	3	9	ลดลง	ไม่มี	✓	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ.002	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 5 รายการ 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 149,900.-บาท 2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 13,200.- บาท 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 19,200.-บาท 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 21,500.- บาท 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน จำนวน 32,400.- บาท	236,200.-บาท	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อการ เรียนการสอนและวัสดุ การศึกษา เครื่องเล่นที่เสริม พัฒนาการของเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาดได้รับ -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 002	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 5 รายการ 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 149,900.-บาท 2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 13,200.- บาท 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 19,200.-บาท 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 21,500.- บาท 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 32,400.- บาท	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อ การเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา เครื่อง เล่นที่เสริมพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน	กองการศึกษา	1.จำนวนเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด	○	2	2	4	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ.003	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการการถ่ายโอนบริการ สาธารณะแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) 1.อาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการภายใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง	845,100.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบุ (ประจักษ์พัฒนา)	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน สถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการภายใน เขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับ อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประจักษ์พัฒนาได้รับ อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 003	โครงการการถ่ายโอน บริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1 แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชากรรัฐพัฒนา	กองการศึกษา	1.จำนวนนักเรียนที่เทศบาลคำนวณเงินให้ทางโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 2.มีการรายงานการใช้เงินอุดหนุนล่าช้า	O R	3	4	12	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบความ เสี่ยง	(8) วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
กศ 003	โครงการถ่ายโอน บริการสาธารณะแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอาหารเสริม (นม) 1.อาหารเสริม นมให้แก่เด็กนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบจำนวน1 แห่ง	1.จำนวนเด็ก นักเรียนที่เทศบาล คำนวณเงินให้ทาง โรงเรียนไม่เป็น ปัจจุบัน 2.มีการรายงานการ ใช้เงินอุดหนุนล่าช้า	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	1.ใช้ข้อมูลจากระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวงถาม การรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	1.รายงานจำนวน เด็กในระบบ LEC 2.หนังสือติดตาม ทวงถามการรายงาน ผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ภายใน 1 ปี การศึกษา	รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ 003	โครงการถ่ายโอน บริการสาธารณะแก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบจำนวน 1 แห่ง	1.ใช้ข้อมูลจากระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวง ถามการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	1 ปีการศึกษา	กองการศึกษา	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	1.ข้อมูลเด็กนักเรียน ในระบบ LEC 2.หนังสือติดตามทวง ถามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการจัดการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ 003	โครงการถ่ายโอน บริการสาธารณะแก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็ก นักเรียนนสถาน ศึกษาธิการภายใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง	1.จำนวน นักเรียนที่ เทศบาลคำนวณ เงินให้ทาง โรงเรียนไม่เป็น ปัจจุบัน 2.มีการรายงาน การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนล่าช้า	3	4	12	1.ยึดข้อมูล จำนวนเด็ก นักเรียนจาก ระบบ LEC 2.หนังสือ ติดตามทวง ถามรายงาน ผลการใช้ จ่ายเงิน อุดหนุน	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	3	3	9	ลดลง	ไม่มี	✓	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ.004	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการการถ่ายโอนบริการ สาธารณะแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) 1.อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	145,700.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด	มีการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ตลาด เป็นไปตามที่รัฐบาล กำหนด	เด็กปฐมวัยได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วนตามกำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 004	โครงการถ่ายโอน บริการสาธารณะแก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	1. จำนวนเด็กไม่เป็น ปัจจุบัน	○	2	2	4	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ.005	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประจักษ์พัฒนา) 1. ค่าอาหารกลางวัน	1,940,400.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ก่อนอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน สถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วน	เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการ กลางวันอย่างเพียงพอและมี คุณภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบความ เสี่ยง	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
กศ 005	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบุ(ประชารัฐ พัฒนา) 1.ค่าอาหาร กลางวัน	1.จำนวนเด็ก นักเรียนที่เทศบาล คำนวณเงินให้ทาง โรงเรียนไม่เป็น ปัจจุบัน 2.มีการรายงานการ ใช้เงินอุดหนุนล่าช้า	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	1.ใช้ข้อมูลจำนวนเด็กใน ระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวง ถามการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	1.รายงานจำนวน เด็กในระบบ LEC 2.หนังสือติดตาม ทวงถามการรายงาน ผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ภายใน 1 ปี การศึกษา	รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ 005	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบุ (ประชารัฐ พัฒนา) ค่าอาหาร กลางวัน	1.ใช้ข้อมูลจากระบบ LEC ณ 10 มิ.ย. ของปี 2.มีหนังสือติดตามทวง ถามการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	1 ปีการศึกษา	กองการศึกษา	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	1.ข้อมูลเด็กนักเรียนใน ระบบ LEC 2.หนังสือติดตามทวง ถามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ 005	โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ (พระราชรัฐ พัฒนา) ค่าอาหาร กลางวัน	1.จำนวนนักเรียนที่ เทศบาลคำนวณเงิน ให้ทางโรงเรียนไม่ เป็นปัจจุบัน 2.มีการรายงานการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ล่าช้า	3	4	12	1.ยึดข้อมูลจำนวน เด็กนักเรียนจาก ระบบ LEC 2.หนังสือติดตาม ทวงถามรายงานผล การใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ ลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	2	2	4	ลดลง	ไม่มี	✓	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ. 006	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.- บาท	เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตำบล ตลาดและตำบลใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรม ร่วมเล่น เกม ร่วมสนุกในวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กในพื้นที่เขตความ รับผิดชอบของเทศบาล ตำบลตลาด เข้าร่วม กิจกรรมโดยไม่จำกัดอายุ	เด็กในพื้นที่ได้เข้าร่วม กิจกรรม ได้รับของขวัญ ของรางวัลอย่างเพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 006	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กในพื้นที่ ตำบลตลาดและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ทำ กิจกรรม ร่วมเล่นเกม ร่วมสนุกในวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	1.จำนวนเด็กที่เข้าร่วม กิจกรรมสูงกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	○	2	3	6	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 007	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี เทศบาลตำบลลาด	300,000.- บาท	เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น	นักกีฬา ผู้นำชุมชน สมาชิกเทศบาล และ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย	ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ ออกกำลังกายและร่วมแข่งขัน กีฬา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 007	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีเทศบาล ตำบลตลาด	เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่น	กองการศึกษา	1.เอกสารประกอบการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ครบถ้วน 2.มีการนำนักกีฬานอก พื้นที่เข้ามาแข่งขัน 3.ระยะเวลาในการจัดการ แข่งขันยาวนานเกินไป 4.งบประมาณไม่เพียงพอ	O,F	4	4	16	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบความ เสี่ยง	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
กศ 007	โครงการแข่งขัน กีฬาประจำปี เทศบาลตำบลลาด	1.เอกสารประกอบการ ดำเนินงานตาม โครงการฯไม่ครบถ้วน 2.มีการนำนักกีฬา นอกพื้นที่เข้ามา แข่งขัน 3.ระยะเวลาในการ จัดการแข่งขันยาวนาน เกินไป 4.งบประมาณไม่ เพียงพอ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	1.ลดระยะเวลาในการจัด โครงการฯ 2.กำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งเอกสารให้เด็ดขาดหากไม่ ส่งตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ ทำการแข่งขันในประเภทกีฬานั้น 3.กำหนดให้นักกีฬาต้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90วันก่อนการจัดโครงการฯ 4.ขอรับการสนับสนุนจาก ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือขอ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติม	1.ระยะเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ 2.ลงทะเบียนรับ หนังสือส่งรายชื่อ นักกีฬา 3.ยึดถือการย้ายเข้า- ออกของทะเบียน บ้านต้องอยู่ไม่น้อย กว่า 90 วันก่อนการ แข่งขัน	ภายใน 1 ปีงบประมาณ	รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ 007	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีเทศบาล ตำบลตลาด	1.ลดระยะเวลาการจัด โครงการฯ 2.กำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งเอกสารให้เด็ดขาดหากไม่ ส่งตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ ทำการแข่งขันในประเภทกีฬานั้น 3.กำหนดให้นักกีฬาต้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90วันก่อนการจัดโครงการฯ 4.ขอรับการสนับสนุนจาก ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หรือ อนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม	1 ปีงบประมาณ	กองการศึกษา	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	1. รายงานการประชุม โครงการฯ 2.ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง รายชื่อนักกีฬา 3.ยึดหลักฐานทะเบียน บ้านของนักกีฬา 4.หนังสือส่งขอรับการ สนับสนุนจาก ผู้ประกอบการหรือ หนังสือขอโอน งบประมาณเพิ่มเติม	70	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ 007	โครงการ แข่งขันกีฬา ประจำปี เทศบาล ตำบลลาด	1.เอกสารประกอบการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ครบถ้วน 2.มีการนำนักกีฬา นอก พื้นที่เข้ามาแข่งขัน 3.ระยะเวลาในการจัดการ แข่งขันยาวนานเกินไป 4.งบประมาณไม่เพียงพอ	4	4	16	1.ลดระยะเวลาการจัด โครงการฯ 2.กำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งเอกสารให้เด็ดขาดหากไม่ ส่งตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ ทำการแข่งขันในประเภทกีฬานั้น 3.กำหนดให้นักกีฬาต้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90วันก่อนการจัดโครงการฯ 4.ขอรับการสนับสนุนจาก ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หรือ อนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานได้	3	3	9	ลดลง	ไม่มี	✓	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 008	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน/ตำบล	100,000.- บาท	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขตความรับผิดชอบของ ตำบลตลาด ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย	มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน	ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ ออกกำลังกาย

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 008	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อให้กับประชาชน ในพื้นที่เขตความ รับผิดชอบของตำบล ตลาด ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีอุปกรณ์ในการ ออกกำลังกาย	กองการศึกษา	1.อายุการใช้งานของ อุปกรณ์กีฬาบางชนิด ไม่คงทน	○	2	2	4	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 009	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	100,000.- บาท	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และได้ร่วมแข่งกีฬา ในระดับที่สูงขึ้นไป	เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมการแข่งขันกีฬา	เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ ที่สูงขึ้นไป

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 009	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ จัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม และนันทนาการให้กับ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้เข้าร่วม แข่งขันกีฬาในระดับที่ สูงขึ้น	กองการศึกษา	1.ประเภทกีฬาที่มีการ จัดการแข่งขันน้อย	○	2	3	6	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 0010	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	100,000.-บาท	เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ร่วมกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ร่วม กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 0010	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	1.เทศบาลไม่มีพื้นที่ ในการจัดโครงการ	○	2	3	6	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 0011	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	10,000.-บาท	เพื่อให้สมาชิกสภาฯ คณะ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ร่วมกัน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ได้ถวายเทียน พรรษา และประกอบพิธีทาง ศาสนา ร่วมกัน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ได้ถวายเทียนพรรษา และประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 0011	โครงการจัดงานวัน เข้าพรรษา	เพื่อให้สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานได้ประกอบ พิธีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ร่วมกัน	กองการศึกษา	1.ระยะเวลาในการ ดำเนินงานงานสั้น เกินไป	○	2	2	4	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กศ 0012	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	100,000.-บาท	เพื่อให้ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผู้นำชุมชน คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ได้รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุและร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	มีการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ 0012	โครงการจัดงาน ส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	เพื่อให้ ประชาชน ทุก เพศ ทุกวัย ผู้นำ ชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ได้รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุและร่วม สืบสานประเพณี สงกรานต์	กองการศึกษา	1.กิจกรรมที่ใช้ เวลานาน อาจทำให้ ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม เหนื่อยล้า	○	2	2	4	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 001	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอยบุญ แต่ง ชุมชนวัดโคก ตลาดหมู่ที่ 1 บ้านบุ	356,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุก

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.001	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยบุญแต่ง ชุมชนวัดโคกตลาดหมู่ที่ 1 บ้านบุ	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.001	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย บุญแต่ง ชุมชนวัด โคกตลาดหมูที่ 1 บ้านบุ	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสส. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.001	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย บุญแดง ชุมชนวัด โคกตลาดหมูที่ 1 บ้านบุ	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.001	โครงการ ก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญ แต่ง ชุมชนวัด โคกตลาดหมูที่ 1 บ้านบุ	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุนำดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 002	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปู่ตาสามัคคี 3/1 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา (ทางเข้าบ้านพื้อวนข้าง หมู่บ้านรักเกตุ)	125,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.002	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยปู่ตาสามัคคี 3/1 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา (ทางเข้าบ้านพื้วช้าง หมู่บ้านรักเกตุ)	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กช.002	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอยปู่ ตาสามัคคี 3/1 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา (ทางเข้า บ้านพ้อวนช้าง หมู่บ้านรักเกิด)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.002	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย ปู้ตาสามัคคี 3/1 ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา (ทางเข้า บ้านพื้อวนข้าง หมู่บ้านรักเกตุ)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.002	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปู่ตา สามัคคี 3/1 ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา (ทางเข้า บ้านพื้ววัง หมู่บ้านรักเกตุ) ที่ 1 บ้านบุ	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 003	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	365,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล.พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 627 ตาราง เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.003	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย สวนเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนอง ตะคลอง	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กช.003	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย สวนเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนอง ตะคลอง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสส. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.003	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย สวนเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้าน หนองตะคลอง	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.003	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวน เกษตร 2 หมู่ที่ 7 บ้าน หนองตะคลอง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 004	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองตะคลอง ร่วมใจ 3 ชุมชนหนองตะ คลองร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง	361,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.004	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย หนองตะคลองร่วม ใจ 3 ชุมชนหนอง ตะคลองร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้าน หนองตะคลอง	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.004	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย หนองตะคลองร่วม ใจ 3 ชุมชนหนอง ตะคลองร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง ตะคลอง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสส. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.004	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอย หนองตะคลอง ร่วมใจ 3 ชุมชน หนองตะคลอง ร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.004	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย หนองตะคลอง ร่วมใจ 3 ชุมชน หนองตะคลอง ร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 005	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนตลาดราษฎร์ สามัคคี ขยายการเกิด ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	21,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.005	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ถนน ตลาดราษฎร์ สามัคคี ซอยการ เกษตร ชุมชนท่า ตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กช.005	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ถนน ตลาดราษฎร์ สามัคคี ซอยการ เกตุ ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.005	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ถนน ตลาดราษฎร์ สามัคคี ซอยการ เกษตร ชุมชนท่า ตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.005	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ตลาดราษฎร์ สามัคคี ซอยการ เกตุ ชุมชนท่า ตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 006	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 4/1 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยาย หล่อน)	32,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.5 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.006	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ท่า ตลาด ซอย 4/1 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายหลอน)	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.006	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 4/1 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายหล่อน)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คส.ล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.006	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ทำ ตลาด ซอย 4/1 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้าน ตลาด (บ้านยาย หลอน)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.006	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 4/1 ชุมชน ท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้าน ยายหลอน)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 007	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 9 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายสอน)	18,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 33 ตาราง เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.007	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ท่า ตลาด ซอย 9 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายสอน)	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(อ)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กช.007	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ทำ ตลาด ซอย 9 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายสอน)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.007	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ทำ ตลาด ซอย 9 ชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 3 บ้าน ตลาด (บ้านยาย สอน)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.007	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่าตลาด ซอย 9 ชุมชนท่า ตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (บ้านยายสอน)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 008	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนา ชุมชนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	1,031,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง และท่อระบายน้ำ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 323 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.008	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นา ชุมชนราษฎร์ บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.008	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนา ชุมชนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คส.ล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.008	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นา ชุมชนราษฎร์ บำรุง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.008	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน นา ชุมชน ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 6 บ้าน ราษฎร์ประสงค์	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 009	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคกตลาด 5/1 ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล)	514,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง และท่อระบายน้ำ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 126 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.009	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคกตลาด 5/1 ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล)	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.009	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคก ตลาด 5/1 ชุมชน วัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.009	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัด โคกตลาด 5/1 ชุมชนวัดโคก ตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.009	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค. ส.ล. ซอยวัดโคก ตลาด 5/1 ชุมชนวัดโคก ตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (ซอยสุรพล)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 0010	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปู่ ตาสามัคคี 3 ชุมชนบุ พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา	435,000	เพื่อแก้ปัญหการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง และท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 125 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช.0010	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปู่ตา สามัคคี 3 ชุมชนบุ พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.0010	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปู่ตา สามัคคี 3 ชุมชนบุ พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.0010	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปู่ตา สามัคคี 3 ชุมชน บุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.0010	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปู่ตา สามัคคี 3 ชุมชน บุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 0012	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหมือนฝัน-เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	845,000	เพื่อแก้ปัญหาคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 244 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช.0012	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหมือนฝัน-เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้าน ราษฎร์ประสงค์	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.0012	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมือน ฝัน-เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.0012	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหมือนฝัน- เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.0012	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เหมือนฝัน- เพิ่มพูน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ ประสงค์	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 0013	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยวัด โคกตลาด 2 ชุมชนวัดโคก ตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอมใจ)	255,000		ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อบำบัด ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 71 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.0013	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ ค.ส.ล. ซอย วัดโคกตลาด 2 ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอมใจ)	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.0013	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบำบัด น้ำ ค.ส.ล. ซอยวัด โคกตลาด 2 ชุมชน วัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอมใจ)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.0013	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคกตลาด 2 ชุมชนวัดโคก ตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอม ใจ)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.0013	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดโคก ตลาด 2 ชุมชน วัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ (บ้านจอมใจ)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 0014	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย อรุณสวัสดิ์ ชุมชนกระฉอด สามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด	750,000	เพื่อแก้ปัญหการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 เส้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00 x1.40 เมตร และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 213 เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช.0014	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอรุณ สวัสดิ์ ชุมชนกระ ฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.0014	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอรุณ สวัสดิ์ ชุมชนกระ ฉูดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉูด	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.0014	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอรุณ สวัสดิ์ ชุมชนกระ ฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.0014	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอรุณ สวัสดิ์ ชุมชน กระดอสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระดอ	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 0015	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ ดีมีสุข 7/1 ชุมชนประชา รัฐพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบุ (ซอยบ้านนางเทศ)	52,000	เพื่อแก้ปัญหการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	รางระบายน้ำ จำนวน 1 เส้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.30 X 0.40 เมตร ยาว 23 เมตรพร้อมฝาปิดราง ค.ส.ล.

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช.0015	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมี สุข 7/1 ชุมชน ประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบุ (ซอยบ้านนางเทศ)	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.0015	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมี สุข 7/1 ชุมชน ประจักษ์พัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบุ(ซอย บ้านนางเทศ)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.0015	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมี สุข 7/1 ชุมชน ประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 บ้านบุ (ซอยบ้านนาง เทศ)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.0015	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดี มีสุข 7/1 ชุมชน ประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบุ (ซอยบ้านนาง เทศ)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 016	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยโนนพิแกว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	368,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ช่วง 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146 เมตร ช่วง 2 กว้าง 3.30 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 811.70 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.016	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยโนน พิแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.016	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยโนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสส. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.016	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.016	โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ซอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุนำดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 017	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยโนนทัพม้า สามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม้า -สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (หน้าหอชม เดือน)	668,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 1,740 ตาราง เมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.017	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ขอยโนน ทัพม่าสามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม่า – สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (หน้าหอชมเดือน)	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(อ)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.017	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยโนนทัพมา สามัคคี 4 ชุมชน โนนทัพมา –สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (หน้าหอ ชมเดือน)	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.017	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ขอย โนนทัพม้าสามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพ ม้า –สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านตลาด (หน้า หอชมเดือน)	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.017	โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ขอย โนนทัพม้า สามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม้า -สุรนารี สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้าน ตลาด (หน้าหอ ชมเดือน)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 018	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเดิมสุข ชุมชน บุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา	1,490,000	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.018	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเดิม สุข ชุมชนบุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุ พัฒนา	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.018	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเดิมสุข ชุมชน บุพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดใน การศึกษาแบบรูปรายการ และ ตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อน ดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ งานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงาน การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความ ขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน คสส. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
กข. 019	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านบุ – ลองตอง (ช่วงคาร์แคร์ ถึงทางเข้าศาลา ปากทางเข้าบ้านหนองตะ คลอง) ชุมชนหนองตะคลอง ร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	56,000.-	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 1 เส้นทาง	กว้าง 1.50 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.018	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ขอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.018	โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ซอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข.019	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรค.ส.ส. ถนนบ้านบุ – ลอง ตอง(ช่วงคาร์แคร์ ถึงทางเข้าศาลา ปากทางเข้าบ้าน หนองตะคลอง) ชุมชนหนองตะ คลอง ร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และขนส่งสินค้า การเกษตรใน พื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูป รายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและ รายละเอียดโครงการที่กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(อ)	4	4	16	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กข.019	โครงการปรับปรุงผิว จราจรค.ส.ล. ถนนบ้าน บุ – ลอดตอง(ช่วงคาร์ แคร์ ถึงทางเข้าศาลา ปากทางเข้าบ้านหนอง ตะคลอง) ชุมชนหนอง ตะคลอง รวมใจ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษา แบบบูรณาการ และตรวจสอบสภาพ สถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิด ความเสี่ยง คือ 1.ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูป รายการและรายละเอียดโครงการที่ กำหนด 2.เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ก่อสร้าง 3.เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 4.ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงาน 2.ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับ รายละเอียดของงานและแบบรูป รายการกับผู้รับจ้างหลังจากที่ทำ สัญญาจ้าง 3.แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอ รายงานการก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้ง ระหว่างแบบรูปรายการกับ สถานที่ก่อสร้างให้รับรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ปรับปรุง ผิวจราจร ถนน คสล. เพิ่ม 1 เส้นทาง	90 วัน	ติดตามการ ดำเนินงานใน รอบ ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.019	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. เป็น ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ขอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัดการ ดำเนินงานโดยเร่งด่วน แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด	90 วัน	กองช่าง	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	หนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงาน ก่อสร้างตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 - 100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข.019	โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิว แอสฟัลต์ คอนกรีต ซอย โนนพีแก้ว 3 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า หลังจากที่ลงนามในสัญญา จ้าง - ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงตาม แผนดำเนินงาน และงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสัญญาจ้าง - ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ความไม่สะดวกในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากโครงการ ก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการ	4	4	16	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินงานตาม สัญญาจ้าง ทำ หนังสือแจ้งเร่งรัด การดำเนินงานโดย เร่งด่วนแจ้งให้ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560 โดย เคร่งครัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงใน การ ดำเนินงานได้	3	3	9	7	กลาง	✓		ไม่มี



เทศบาลตำบลตลาด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา