

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	1 สาย	สอบราคา	28 พฤศจิกายน 2549	17 ม.ค. 2550	186,000.-		/	
2	ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างถนน หินคลุก.ม.8	1 สาย	สอบราคา	28 พฤศจิกายน 2549	26 ธ.ค. 2550	410,000.-		/	
3	บริหารงานทั่วไป	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	1 เครื่อง	สอบราคา	12 มกราคม 2550	8 ก.พ. 2550	50,500.-		/	
4	บริหารงานทั่วไป	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ส่วน โขธา)	1 เครื่อง	สอบราคา	12 มกราคม 2550	8 ก.พ. 2550	56,000.-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	15 มิ.ย.2550	197,000.-		/	
2	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.5	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	18 พ.ค.2550	283,000.-		/	
3	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	6 มิ.ย.2550	358,000.-		/	
4	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	25 มิ.ย.2550	238,000.-		/	
5	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	11 มิ.ย.2550	155,000.-		/	
6	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7	1 สาย	สอบราคา	5 เมษายน 2550	24 พ.ค.2550	167,000.-		/	
7	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ม.1-ม.2	1 สาย	สอบราคา	7 มิถุนายน 2550	4 ก.ย.2550	837,000.-		/	
8	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2-ม.6	1 สาย	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550		355,000.-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
9	เคหะและชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร สพด.	1 อาคาร	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550	8 ต.ค.2550	160,000.-		/	
10	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.3	1 สาย	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550		95,000.-		/	
11	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	1 สาย	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550	12 ก.ย.2550	94,000.-		/	
12	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	1 สาย	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550	10 ต.ค.2550	211,000.-		/	
13	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1	1 สาย	สอบราคา	14 สิงหาคม 2550		222,000.-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551  
หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	เคหะและชุมชน	ซื้อถังขยะพลาสติก	200ใบ	สอบราคา	26 พฤศจิกายน 2550	11 ม.ค.2551	394,000.-		/	
2	เคหะและชุมชน	ซื้อรถบรรทุกขยะ	1 คัน	สอบราคา	14 ธันวาคม 2550	6 ก.พ.2551	1,485,000.-		/	
3	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.2	1 สาย	สอบราคา	18 มกราคม 2551	25 ก.พ.2551	403,000.-		/	
4	เคหะและชุมชน	ถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.5	1 สาย	สอบราคา	18 มกราคม 2551	-	285,000.-		/	
5	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	1 สาย	สอบราคา	18 มกราคม 2551	-	85,500.-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
6	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 1	1 สาย	สอบราคา	25 กุมภาพันธ์ 2551	24 มี.ค.51	250,000.-		/	
7	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเรียนรู้อู๋) ม.6	1 สาย	สอบราคา	25 กุมภาพันธ์ 2551	8 เม.ย.51	294,000.-		/	
8	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	1 สาย	สอบราคา	25 กุมภาพันธ์ 2551	17 เม.ย.51	200,000.-		/	
9	เคหะและชุมชน	ปรับปรุงคูต่อเดิม สนง.อบต.ตลาด	1 สาย	สอบราคา	25 กุมภาพันธ์ 2551	27 พ.ค.51	495,000.-		/	
10	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.2	1 สาย	สอบราคา	25 กุมภาพันธ์ 2551	7 พ.ค.51	202,000.-		/	
11	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	26 พ.ค.51	288,000.-		/	
12	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก(เลียวลำบริบูรณ์)	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	26 พ.ค.51	277,000.-		/	

		ม.4							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 ชื่อ(.....)  
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ(.....)  
 ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
13	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 8	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	16 พ.ค.51	331,000.-		/	
14	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างลานกีฬา ม.7	1 สนาม	สอบราคา	14 พฤษภาคม 2551	4 ส.ค.51	347,000.-		/	
15	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(ซอยพูนสุข) ม.1	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	8 ก.ค.51	257,500.-		/	
16	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และวางท่อ ระบายน้ำคสล.หน้า ร.ร.บ้านบุ ฯ ม.2	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	21 ก.ค.51	465,900.-		/	
17	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนคสล.และวางระบายน้ำ คสล.(ซอยจ่าน้อย) ม.5	1 สาย	สอบราคา	28 มีนาคม 2551	24 มิ.ย.51	338,000.-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 ชื่อ(.....)  
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ(.....)  
 ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551  
 หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)		
18	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก(เลียบลำริบูรณ์) ม.1	1 สาย	สอบราคา	14 พฤษภาคม 2551	11 มิ.ย.51	139,000.-		/
19	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	1 สาย	สอบราคา	14 พฤษภาคม 2551	16 มิ.ย.51	209,000.-		/
20	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างโรงจอดรถ ณ อบต. ตลาด	1 สาย	สอบราคา	25 มิถุนายน 2551	30 ก.ย.51	194,000.-		/

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล.ข้ามทางรถไฟ ม.1	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	24 เม.ย.52	195,000.-		/	
2	เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบบคลองแคว ม.1	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	5 มิ.ย.52	205,000.-		/	
3	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	1 เม.ย.52	294,000.-		/	
4	เคหะและชุมชน	ซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบบคลองส่งน้ำ	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	31 มี.ค.52	689,000.-		/	



5	เคหะและชุมชน	ชลประทานสายบ้านเกาะ-บ้านตลาด ปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบบคลองม.4	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	19 พ.ค.52	697,000.-	/
6	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบัวอนุสรณ์) ม.6	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	1 เม.ย.52	317,000.-	/
7	เคหะและชุมชน	ขยายผิวจราจรถนน คสล.ม.7	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	22 เม.ย.52	294,500.-	/
8	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	1 สาย	สอบราคา	2 มีนาคม 2552	28 เม.ย.52	311,000.-	/

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
9	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม.1	1 สาย	สอบราคา	27 เมษายน 2552	13 ส.ค.52	585,000		/	
10	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม.4	1 สาย	สอบราคา	27 เมษายน 2552	20 ส.ค.52	232,900		/	

11	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม.5	1 สาย	สอบราคา	26 พฤษภาคม 2552	28 ก.ค.52	303,000.-	/
12	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	1 สาย	สอบราคา	26 พฤษภาคม 2552	29 ก.ค.52	444,000.-	/
13	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	1 สาย	สอบราคา	26 พฤษภาคม 2552	29 ก.ค.52	323,000.-	/
14	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	1 สาย	สอบราคา	26 พฤษภาคม 2552	29 ก.ค.52	465,000.-	/

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน อบต.ตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
15	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	1 สาย	สอบราคา	14 พฤษภาคม 2552		288,000.-		/	
16	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	1 สาย	สอบราคา	13 กรกฎาคม 2552		436,000.-			

17	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	1 สาย	สอบราคา	13 กรกฎาคม 2552		120,000.-	/	/
----	--------------	----------------------	-------	---------	-----------------	--	-----------	---	---

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	งานบริการสาธารณสุข	ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน	1 คัน	อิเล็กทรอนิกส์	29 มกราคม 2556	14 มิ.ย 2556	-	2,290,200	-	-









งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	แผน ( / )	แผน ( / )	
1	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	1	ประกวดราคา	17 ก.พ 59	13-ก.ย.-59	1,890,000	-	/	-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ(.....)  
ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ	การเบิก-จ่าย		



ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
1	งานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบล ตลาด (ชุดเมฆ่ายควบคุมส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด และชุดลูกข่าย รับสัญญาณระบบไร้สาย จำนวน 16 ชุด	1	สอบราคา	23-ม.ค.-60	7-ม.ช.-60	994,900	-	/	-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาด กรม/จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ	การเบิก-จ่าย
--------	--	----------------	--------------

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน		เป็นไปตาม แผน ( / )	ไม่เป็นไปตาม แผน ( / )
							งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเลข

หมายเหตุ

หมายเลข







พจนานุกรม








หมายเหตุ












หมายเลข


ไม่มีโครงการ  
ที่เกิน 1 ล้าน  
และไม่มีครุ-  
ภัณฑ์ที่ราคา  
1 แสนบาท  
ขึ้นไป

หมายเหตุ





หมายเหตุ





ข้อมูล



หมายเลข

--

--

หมายเหตุ

ไม่มีโครงการ  
ที่เกิน 1 ล้าน  
และไม่มีครุ-  
ภัณฑ์ที่ราคา  
1 แสนบาท  
ขึ้นไป